


## 2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
4/4	(月)	P5：鋼管矢板継手処理 P7：支保工設置他	P5係留⇒南港 P7係留	4/11	(月)	P5：鋼管矢板継手処理 P7：支保工設置他	P5係留⇒南港 P7係留
4/5	(火)	P5：鋼管矢板継手処理 P7：支保工設置他	P5係留⇒南港 P7係留	4/12	(火)	P5：鋼管矢板継手処理 P7：支保工設置他	P5係留⇒南港 P7係留
4/6	(水)	P5：鋼管矢板継手処理 P7：支保工設置他	P5係留⇒南港 P7係留	4/13	(水)	P7：鋼管矢板継手処理 P5：支保工設置	P7係留⇒南港 P5係留
4/7	(木)	P5：鋼管矢板継手処理 P7：支保工設置他	P5係留⇒南港 P7係留	4/14	(木)	P7：鋼管矢板継手処理 P5：支保工設置	P7係留⇒南港 P5係留
4/8	(金)	P5：鋼管矢板継手処理 P7：支保工設置他	P5係留⇒南港 P7係留⇒南港	4/15	(金)	P7：鋼管矢板継手処理 P5：支保工設置	P7係留⇒南港 P5係留⇒南港
4/9	(土)	お休み	南港に係留	4/16	(土)	お休み	南港に係留
4/10	(日)	お休み	南港に係留	4/17	(日)	お休み	南港に係留
備考		天候により作業内容及び係留場所は変更有り		備考		天候により作業内容及び係留場所は変更有り	