

## 2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/27	(月)	P5：5段目支保工設置 P7：4段目支保工設置	P5→P7係留 P5,P7→南港係留	7/4	(月)	P5：6段目支保工設置 P7：養生	P5→P7係留 P5,P7→南港係留
6/28	(火)	P5：5段目支保工設置 P7：養生	P5→P7係留 P5,P7→南港係留	7/5	(火)	P5：6段目支保工設置 P7：6段目支保工設置	P5→P7係留 P5,P7→南港係留
6/29	(水)	P5：5段目支保工設置 P7：5段目支保工設置	P5→P7係留 P5,P7→南港係留	7/6	(水)	P5：昇降設備切替え P7：6段目支保工設置	P5→P7係留 P5,P7→南港係留
6/30	(木)	P5：養生 P7：5段目支保工設置	P5→P7係留 P5,P7→南港係留	7/7	(木)	P5：昇降設備切替え P7：6段目支保工設置	P5→P7係留 P5,P7→南港係留
7/1	(金)	P5：6段目支保工設置 P7：5段目支保工設置	P5→P7係留 P5,P7→南港係留	7/8	(金)	P5：ドライアップ P7：昇降設備切替え	P5→P7係留 P5,P7→南港係留
7/2	(土)	お休み	南港に係留	7/9	(土)	お休み	南港係留
7/3	(日)	お休み	南港に係留	7/10	(日)	お休み	南港係留
備考		天候により作業内容及び係留場所は変更有り		備考		天候により作業内容及び係留場所は変更有り	