


2週間作業予定表



躯体工

橋脚築造
(躯体コンクリート打設)



鋼管矢板井筒内に鉄筋コンクリート製の橋脚本体を造ります。足場、鉄筋及び型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に造り上げていきます。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/5	(月)	P5：台風警戒 P7：台風警戒	谷山港及び旧木材港避難	9/12	(月)	P5：頂版鉄筋組立 P7：頂版鉄筋組立	P5→南港係留 P7係留
9/6	(火)	P5：台風警戒 P7：台風警戒	谷山港及び旧木材港避難	9/13	(火)	P5：頂版鉄筋組立 P7：頂版鉄筋組立	P5→南港係留 P7係留
9/7	(水)	P5：台風養生復旧 P7：台風養生復旧	P5→南港係留 P7係留	9/14	(水)	P5：頂版鉄筋組立 P7：頂版鉄筋組立	P5→南港係留 P7係留
9/8	(木)	P5：台風養生復旧 P7：台風養生復旧	P5→南港係留 P7係留	9/15	(木)	P5：頂版コンクリート打設 P7：頂版鉄筋組立	P5(ミキサ船) P7係留
9/9	(金)	P5：頂版鉄筋組立 P7：頂版鉄筋組立	P5→南港係留 P7→南港係留	9/16	(金)	P5：養生 P7：頂版鉄筋組立	P5→南港係留 P7→南港係留
9/10	(土)	P5：頂版鉄筋組立 P7：頂版鉄筋組立	P5→南港係留 P7→南港係留	9/17	(土)	お休み	南港係留
9/11	(日)	お休み	南港係留	9/18	(日)	お休み	南港係留
備考		天候により作業内容及び係留場所は変更有り		備考		天候により作業内容及び係留場所は変更有り	