

2週間作業予定表



基礎工

鋼管矢板切断・撤去



橋脚本体が出来上がったら、海面上まで突き出ている『鋼管矢板井筒』を海底面付近で切断し取り除きます。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
1/30	(月)	P5：躯体補修 P7：躯体補修・検測	P5→南港係留 P7係留	2/6	(月)	P5：足場・支保工解体 P7：頂版清掃	P5→南港係留 P7係留
1/31	(火)	P5：雑工 P7：出来形検査	P7係留	2/7	(火)	P5：足場・支保工解体 P7：頂版清掃	P5→南港係留 P7係留
2/1	(水)	P5：雑工 P7：足場・支保工解体	P7係留	2/8	(水)	P5：足場・支保工解体 P7：井筒支保切断撤去	P5→南港係留 P7係留
2/2	(木)	P5：出来形検査 P7：足場・支保工解体	P7係留	2/9	(木)	P5：足場・支保工解体 P7：井筒支保切断撤去	P5→南港係留 P7係留
2/3	(金)	P5：雑工 P7：足場・支保工解体	P7係留	2/10	(金)	P5：足場・支保工解体 P7：井筒支保切断撤去	P5→南港係留 P7係留
2/4	(土)	お休み	南港係留	2/11	(土)	お休み	南港係留
2/5	(日)	お休み	南港係留	2/12	(日)	お休み	南港係留
備考		天候により作業内容・作業日及び係留場所は変更有り		備考		天候により作業内容・作業日及び係留場所は変更有り	