


2週間作業予定表



躯体工

橋脚築造
(躯体コンクリート打設)



鋼管矢板井筒内に鉄筋コンクリート製の橋脚本体を造ります。足場、鉄筋及び型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に造り上げていきます。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
1/16	(月)	P5：脱枠(支承部) P7：脱枠(梁部)	P5係留 P7→南港係留	1/23	(月)	P5：雑工 P7：Pコン処理・美装	P5係留 P7→南港係留
1/17	(火)	P5：Pコン処理・美装 P7：脱枠(支承部)	P5係留 P7→南港係留	1/24	(火)	P5：雑工 P7：雑工	P5係留 P7→南港係留
1/18	(水)	P5：Pコン処理・美装 P7：Pコン処理・美装	P5係留 P7→南港係留	1/25	(水)	P5：足場・支保工解体 P7：雑工	P5係留 P7→南港係留
1/19	(木)	P5：Pコン処理・美装 P7：脱枠(梁部)	P5係留 P7→南港係留	1/26	(木)	P5：足場・支保工解体 P7：雑工	P5係留 P7→南港係留
1/20	(金)	P5：Pコン処理・美装 P7：Pコン処理・美装	P5→南港係留 P7→南港係留	1/27	(金)	P5：足場・支保工解体 P7：足場・支保工解体	P5係留 P7→南港係留
1/21	(土)	お休み	南港係留	1/28	(土)	お休み	南港係留
1/22	(日)	お休み	南港係留	1/29	(日)	お休み	南港係留
備考		天候により作業内容・作業日及び係留場所は変更有り		備考		天候により作業内容・作業日及び係留場所は変更有り	