

2週間作業予定表



基礎工

鋼管矢板切断・撤去



橋脚本体が出来上がったら、海面上まで突き出ている『鋼管矢板井筒』を海底面付近で切断し取り除きます。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
2/13	(月)	P5：井筒支保材切断撤去 P7：井筒支保材切断撤去	P5係留 P7→南港係留	2/20	(月)	P5：井筒内土砂埋戻し P7：井筒支保材切断撤去	P5→南港係留 P7係留
2/14	(火)	P5：井筒支保材切断撤去 P7：井筒支保材切断撤去	P5係留 P7→南港係留	2/21	(火)	P5：井筒支保材切断撤去 P7：井筒支保材切断撤去	P5係留 P7→南港係留
2/15	(水)	P5：井筒支保材切断撤去 P7：井筒内土砂埋戻し	P5係留 P7→南港係留	2/22	(水)	P5：井筒支保材切断撤去 P7：井筒支保材切断撤去	P5係留 P7→南港係留
2/16	(木)	P5：井筒支保材切断撤去 P7：井筒内土砂埋戻し	P5係留 P7→南港係留	2/23	(木)	P5：井筒支保材切断撤去 P7：井筒支保材切断撤去	P5係留 P7→南港係留
2/17	(金)	P5：井筒内土砂埋戻し P7：井筒支保材切断撤去	P5→南港 P7→南港	2/24	(金)	P5：井筒支保材切断撤去 P7：井筒支保材切断撤去	P5係留 P7→南港係留
2/18	(土)	お休み	南港係留	2/25	(土)	お休み	南港係留
2/19	(日)	お休み	南港係留	2/26	(日)	お休み	南港係留
備考		天候により作業内容・作業日及び係留場所は変更有り		備考		天候により作業内容・作業日及び係留場所は変更有り	