

## 2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
2/27	(月)	P5：井筒支保材切断撤去 P7：井筒支保材切断撤去	P5係留 P7→南港係留	3/6	(月)	P5：井筒支保材切断撤去 P7：井筒支保材切断撤去	P5→南港係留 P7係留
2/28	(火)	P5：井筒支保材切断撤去 P7：井筒支保材切断撤去	P5係留 P7→南港係留	3/7	(火)	P5：井筒支保材切断撤去 P7：井筒支保材切断撤去	P5係留 P7→南港係留
3/1	(水)	P5：井筒支保材切断撤去 P7：井筒支保材切断撤去	P5係留 P7→南港係留	3/8	(水)	P5：鋼管矢板切断撤去 P7：作業構台撤去撤去	P5係留 P7→南港係留
3/2	(木)	P5：井筒支保材切断撤去 P7：井筒支保材切断撤去	P5係留 P7→南港係留	3/9	(木)	P5：鋼管矢板切断撤去 P7：鋼管矢板海上運搬	P5係留 P5→南港係留
3/3	(金)	P5：井筒支保材切断撤去 P7：井筒支保材切断撤去	P5→南港 P7→南港	3/10	(金)	P5：鋼管矢板切断撤去 P7：鋼管矢板海上運搬	P5係留 P5→南港係留
3/4	(土)	お休み	南港係留	3/11	(土)	お休み	南港係留
3/5	(日)	お休み	南港係留	3/12	(日)	お休み	南港係留
備考	天候により作業内容・作業日及び係留場所は変更有り			備考	天候により作業内容・作業日及び係留場所は変更有り		