

## 作業進捗写真



《令和5年3月13日～3月19日》

P3橋脚に作業船を係留し、  
継手内モルタル注入  
継手内止水材注入  
作業を実施します。

(令和5年3月10日撮影 五洋建設株)