


週間作業予定表



基礎工

井筒内掘削



橋脚を造る空間を確保するため、『鋼管矢板井筒』の中の海底を掘り下げます。掘り出された土砂は所定場所に適切に処理します。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
3/20	(月)	基礎工：海上作業 井筒内排水準備	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
3/21	(火)	お休み(祝日)	南港に係留
3/22	(水)	基礎工：海上作業 井筒内排水準備	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
3/23	(水)	基礎工：海上作業 井筒内排水準備	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
3/24	(金)	基礎工：海上作業 井筒内排水準備	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
3/25	(土)	お休み	南港に係留
3/26	(日)	お休み	南港に係留
備考			