


作業進捗写真



《令和5年3月20日～3月26日》

P3橋脚に作業船を係留し、
井筒内排水準備
作業構台昇降設置
作業を実施します。