


週間作業予定表



基礎工

井筒内掘削




橋脚を造る空間を確保するため、『鋼管矢板井筒』の中の海底を掘り下げます。掘り出された土砂は所定場所に適切に処理します。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
5/1	(月)	お休み	南港に係留
5/2	(火)	お休み	南港に係留
5/3	(水)	お休み	南港に係留
5/4	(水)	お休み	南港に係留
5/5	(金)	お休み	南港に係留
5/6	(土)	お休み	南港に係留
5/7	(日)	お休み	南港に係留
備考	ゴールデンウィーク休暇 5/1～5/7		作業再開5/8～

週間作業予定表

作業船(昼間)
夜間係留の可能性有り



基礎工

井筒内掘削



橋脚を造る空間を確保するため、『鋼管矢板井筒』の中の海底を掘り下げます。掘り出された土砂は所定場所に適切に処理します。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
5/8	(月)	基礎工：海上作業 壁面清掃段取り	海上(P3)に係留 夜間海上係留の可能性有
5/9	(火)	基礎工：海上作業 壁面清掃、砕石投入	海上(P3)に係留 夜間海上係留の可能性有
5/10	(水)	基礎工：海上作業 減圧装置設置	海上(P3)に係留 夜間海上係留の可能性有
5/11	(水)	基礎工：海上作業 砕石敷均し	海上(P3)に係留 夜間海上係留の可能性有
5/12	(金)	基礎工：海上作業 砕石敷均し	海上(P3)に係留 夜間海上係留の可能性有
5/13	(土)	お休み	南港に係留
5/14	(日)	お休み	南港に係留
備考			