


2週間作業予定表

作業船(昼間作業、夜間停泊)



作業終了後は
P3橋脚に係留
※週末は南港に係留

躯体工

橋脚築造
(躯体コンクリート打設)



鋼管矢板井筒内に鉄筋コンクリート製の橋脚本体を造ります。足場、鉄筋及び型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に造り上げていきます。

柱コンクリート打設状況



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/18	(月)	お休み	南港	9/25	(月)	躯体工：海上作業 柱鉄筋組立	P3
9/19	(火)	お休み	南港	9/26	(火)	躯体工：海上作業 柱鉄筋組立	P3
9/20	(水)	躯体工：海上作業 足場組立	P3	9/27	(水)	躯体工：海上作業 柱鉄筋組立	P3
9/21	(水)	躯体工：海上作業 柱鉄筋組立	P3	9/28	(水)	躯体工：海上作業 柱型枠組立	P3
9/22	(金)	躯体工：海上作業 柱鉄筋組立	P3	9/29	(金)	躯体工：海上作業 柱型枠組立	P3
9/23	(土)	お休み	南港	9/30	(土)	お休み	南港
9/24	(日)	お休み	南港	10/1	(日)	お休み	南港
備考							