


2週間作業予定表

作業船(昼間作業、夜間停泊)



躯体工

橋脚築造
(躯体コンクリート打設)



鋼管矢板井筒内に鉄筋コンクリート製の橋脚本体を造ります。足場、鉄筋及び型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に造り上げていきます。

柱コンクリート打設状況



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
10/2	(月)	躯体工：海上作業 柱型枠組立	P3	10/9	(月)	お休み(祝日)	南港
10/3	(火)	躯体工：海上作業 柱コンクリート打設	P3	10/10	(火)	躯体工：海上作業 柱型枠組立	P3
10/4	(水)	躯体工：海上作業 柱鉄筋組立	P3	10/11	(水)	躯体工：海上作業 柱型枠組立	P3
10/5	(水)	躯体工：海上作業 柱鉄筋組立	P3	10/12	(水)	躯体工：海上作業 柱コンクリート打設	P3
10/6	(金)	躯体工：海上作業 柱鉄筋組立	P3	10/13	(金)	躯体工：海上作業 レイタンス処理	P3
10/7	(土)	お休み	南港	10/14	(土)	お休み	南港
10/8	(日)	お休み	南港	10/15	(日)	お休み	南港
備考							