


2週間作業予定表

作業船(昼間作業、夜間停泊)



躯体工

橋脚築造
(躯体コンクリート打設)



鋼管矢板井筒内に鉄筋コンクリート製の橋脚本体を造ります。足場、鉄筋及び型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に造り上げていきます。

柱コンクリート打設状況



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
10/16	(月)	お休み	南港	10/23	(月)	躯体工：海上作業 柱鉄筋組立	P3
10/17	(火)	躯体工：海上作業 柱足場組立	P3	10/24	(火)	躯体工：海上作業 柱鉄筋組立	P3
10/18	(水)	躯体工：海上作業 柱鉄筋組立	P3	10/25	(水)	躯体工：海上作業 柱型枠組立	P3
10/19	(水)	躯体工：海上作業 柱鉄筋組立	P3	10/26	(水)	躯体工：海上作業 柱型枠組立	P3
10/20	(金)	躯体工：海上作業 柱鉄筋組立	P3	10/27	(金)	躯体工：海上作業 打設準備	P3
10/21	(土)	お休み	南港	10/28	(土)	お休み	南港
10/22	(日)	お休み	南港	10/29	(日)	お休み	南港
備考							