


## 2週間作業予定表

作業船(昼間作業、夜間停泊)



作業終了後は  
P3橋脚に係留  
※週末は南港に係留

### 躯体工

橋脚築造  
(躯体コンクリート打設)



鋼管矢板井筒内に鉄筋コンクリート製の橋脚本体を造ります。足場、鉄筋及び型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に造り上げていきます。

### 柱コンクリート打設状況



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
10/30	(月)	躯体工：海上作業 柱コンクリート打設	P3	11/6	(月)	躯体工：海上作業 梁底枠組立段取り	P3
10/31	(火)	躯体工：海上作業 レイタンス処理	P3	11/7	(火)	躯体工：海上作業 梁底枠組立段取り	P3
11/1	(水)	躯体工：海上作業 足場・支保工組立	P3	11/8	(水)	躯体工：海上作業 梁底枠組立	P3
11/2	(木)	躯体工：海上作業 足場・支保工組立	P3	11/9	(木)	躯体工：海上作業 梁底枠組立	P3
11/3	(金)	お休み	南港	11/10	(金)	躯体工：海上作業 梁鉄筋組立	P3
11/4	(土)	お休み	南港	11/11	(土)	お休み	南港
11/5	(日)	お休み	南港	11/12	(日)	お休み	南港
備考							