


2週間作業予定表

作業船(昼間作業、夜間停泊)



作業終了後は
P3橋脚に係留
※週末は南港に係留

作業船(週末停泊)

躯体工

橋脚築造
(躯体コンクリート打設)



鋼管矢板井筒内に鉄筋コンクリート製の橋脚本体を造ります。足場、鉄筋及びび型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に造り上げていきます。



梁コンクリート打設状況



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
11/13	(月)	躯体工：海上作業 梁鉄筋組立	P3	11/20	(月)	躯体工：海上作業 梁型枠組立	P3
11/14	(火)	躯体工：海上作業 梁鉄筋組立	P3	11/21	(火)	躯体工：海上作業 梁型枠組立	P3
11/15	(水)	躯体工：海上作業 梁鉄筋組立	P3	11/22	(水)	躯体工：海上作業 梁型枠組立	P3
11/16	(木)	躯体工：海上作業 梁鉄筋組立	P3	11/23	(木)	躯体工：海上作業 梁型枠組立	P3
11/17	(金)	躯体工：海上作業 梁型枠組立	P3	11/24	(金)	お休み(振替休日)	南港
11/18	(土)	お休み	南港	11/25	(土)	お休み	南港
11/19	(日)	お休み	南港	11/26	(日)	お休み	南港
備考	※11月23日(木・祝)を出勤とし、24日(金)を振替休日とさせていただきます。						