


2週間作業予定表

作業船(昼間作業、夜間停泊)



P3橋脚

P4橋脚

P5橋脚

P6橋脚

P7橋脚

P8橋脚

P9橋脚

作業終了後は
P3橋脚に係留
※週末は南港に係留

作業船(週末停泊)

躯体工

橋脚築造
(躯体コンクリート打設)



鋼管矢板井筒内に鉄筋コンクリート製の橋脚本体を造ります。足場、鉄筋及びび型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に造り上げていきます。



梁コンクリート打設状況



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
11/27	(月)	躯体工：海上作業 梁打設準備	P3	12/4	(月)	躯体工：海上作業 沓座型枠組立①	P3
11/28	(火)	躯体工：海上作業 梁コンクリート打設	P3	12/5	(火)	躯体工：海上作業 沓座コン打設①	P3
11/29	(水)	躯体工：海上作業 レイトンス処理	P3	12/6	(水)	躯体工：海上作業 コンクリート養生	P3
11/30	(木)	躯体工：海上作業 コンクリート養生	P3	12/7	(木)	躯体工：海上作業 沓座型枠組立②	P3
12/1	(金)	躯体工：海上作業 コンクリート養生	P3	12/8	(金)	躯体工：海上作業 沓座コン打設②	P3
12/2	(土)	お休み	南港	12/9	(土)	お休み	南港
12/3	(日)	お休み	南港	12/10	(日)	お休み	南港
備考							