


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P1）工事

## 2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
12/16	(月)	現場作業なし	—	12/23	(月)	現場作業なし	—
12/17	(火)	現場作業なし	—	12/24	(火)	現場作業なし	—
12/18	(水)	資材搬入	—	12/25	(水)	現場作業なし	—
12/19	(木)	資材搬入	—	12/26	(木)	現場作業なし	—
12/20	(金)	資材搬入	—	12/27	(金)	現場作業なし	—
12/21	(土)	休工	—	12/28	(土)	休工	—
12/22	(日)	休工	—	12/29	(日)	休工	—
備考	天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：みらい建設工業㈱（099-814-9170）