



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
1/27	(月)	現場作業なし	—	2/3	(月)	脚周り足場設置(海上) 地組架台組立(陸上)	南港
1/28	(火)	現場作業なし	—	2/4	(火)	脚周り足場設置(海上) 地組架台組立(陸上)	南港
1/29	(水)	現場作業なし	—	2/5	(水)	脚周り足場設置(海上) 地組架台組立(陸上)	南港
1/30	(木)	現場作業なし	—	2/6	(木)	脚周り足場設置(海上) 地組架台組立(陸上)	南港
1/31	(金)	現場作業なし	—	2/7	(金)	脚周り足場設置(海上) 地組架台組立(陸上)	南港
2/1	(土)	休工	—	2/8	(土)	休工	南港
2/2	(日)	休工	—	2/9	(日)	休工	南港
備考		天候により作業内容・作業日が変わる場合があります。					