



工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)


【 作業予定表 】



防砂目地板取付箇所 防砂目地板取付図



裏込材投入図 (雑石5~100kg/個程度)



日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
1月13日	月	休工	1月20日	月	裏込工 裏込材均し
1月14日	火	裏込工 防砂目地板取付	1月21日	火	裏込工 裏込材均し
1月15日	水	裏込工 防砂目地板水中検査	1月22日	水	裏込工 裏込材投入準備
1月16日	木	休工(1/18振替日)	1月23日	木	裏込工 裏込材投入
1月17日	金	裏込工 裏込材投入	1月24日	金	裏込工 裏込材投入
1月18日	土	裏込工 裏込材投入	1月25日	土	休工
1月19日	日	休工	1月26日	日	休工

※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。

備考



株式会社 森山(清)組

TEL 099-252-1313



MORIYASEIGUMI