



地組ヤード(航空写真)



地組架台組立状況

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
2/10	(月)	休工	—	2/17	(月)	地組準備(陸上)	—
2/11	(火)	地組準備(陸上)	—	2/18	(火)	桁地組立(陸上)	—
2/12	(水)	地組準備(陸上)	—	2/19	(水)	桁地組立(陸上)	—
2/13	(木)	地組準備(陸上)	—	2/20	(木)	桁地組立(陸上)	—
2/14	(金)	地組準備(陸上)	—	2/21	(金)	桁地組立(陸上)	—
2/15	(土)	休工	—	2/22	(土)	休工	—
2/16	(日)	休工	—	2/23	(日)	休工	—
備考		天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					