



主桁地組状況(2/18撮影)



主桁地組状況(2/20撮影)

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
2/24	(月)	休工	—	3/3	(月)	桁地組立(陸上)	—
2/25	(火)	桁地組立(陸上)	—	3/4	(火)	桁地組立(陸上)	—
2/26	(水)	桁地組立(陸上)	—	3/5	(水)	桁地組立(陸上)	—
2/27	(木)	桁地組立(陸上)	—	3/6	(木)	桁地組立(陸上)	—
2/28	(金)	桁地組立(陸上)	—	3/7	(金)	桁地組立(陸上)	—
3/1	(土)	休工	—	3/8	(土)	休工	—
3/2	(日)	休工	—	3/9	(日)	休工	—
備考		天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					