

工事名：令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
2/10	(月)	基礎工 基礎捨石②荒均し	—	2/17	(月)	基礎工 基礎捨石②荒均し	—
2/11	(火)	休 工	—	2/18	(火)	休 工	—
2/12	(水)	基礎工 基礎捨石②荒均し	—	2/19	(水)	休 工	—
2/13	(木)	基礎工 基礎捨石②荒均し	—	2/20	(木)	基礎工 基礎捨石②荒均し	—
2/14	(金)	基礎工 基礎捨石②荒均し	—	2/21	(金)	基礎工 基礎捨石②荒均し	—
2/15	(土)	休 工	—	2/22	(土)	基礎工 基礎捨石②荒均し	—
2/16	(日)	休 工	—	2/23	(日)	休 工	—
備 考	※隣接工区との調整や天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						