



地組ヤード航空写真(2/20撮影)



主桁地組状況(2/25撮影)

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
3/10	(月)	地組準備 (陸上)	—	3/17	(月)	地組準備 (陸上)	—
3/11	(火)	桁地組立 (陸上)	—	3/18	(火)	桁地組立 (陸上)	—
3/12	(水)	桁地組立 (陸上)	—	3/19	(水)	桁地組立 (陸上)	—
3/13	(木)	地組準備 (陸上)	—	3/20	(木)	休工	—
3/14	(金)	桁地組立 (陸上)	—	3/21	(金)	桁地組立 (陸上)	—
3/15	(土)	休工	—	3/22	(土)	休工	—
3/16	(日)	休工	—	3/23	(日)	休工	—
備考		天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					