



主桁地組状況(3/11撮影)



高力ボルト本締め状況(3/17撮影)

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
3/24	(月)	ボルト本締め・現場塗装(陸上)	—	3/31	(月)	ボルト本締め・現場塗装(陸上)	—
3/25	(火)	ボルト本締め・現場塗装(陸上)	—	4/1	(火)	ボルト本締め・現場塗装(陸上)	—
3/26	(水)	ボルト本締め・現場塗装(陸上)	—	4/2	(水)	ボルト本締め・現場塗装(陸上)	—
3/27	(木)	ボルト本締め・現場塗装(陸上)	—	4/3	(木)	ボルト本締め・現場塗装(陸上)	—
3/28	(金)	ボルト本締め・現場塗装(陸上)	—	4/4	(金)	ボルト本締め・現場塗装(陸上)	—
3/29	(土)	休工	—	4/5	(土)	休工	—
3/30	(日)	休工	—	4/6	(日)	休工	—
備考		天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					