


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P 1）工事

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
4/21	(月)	支保工設置(1段目)	P1橋脚	4/28	(月)	作業用足場設置	P1橋脚
4/22	(火)	間詰コンクリート型枠組立	P1橋脚	4/29	(火)	作業用足場設置	P1橋脚
4/23	(水)	間詰コンクリート打設	P1橋脚	4/30	(水)	鋼管内掘削機材搬入	南港
4/24	(木)	間詰コンクリート打設	P1橋脚	5/1	(木)	鋼管内掘削	P1橋脚
4/25	(金)	作業用足場設置	P1橋脚	5/2	(金)	休 工	南港
4/26	(土)	休 工	南港	5/3	(土)	休 工	南港
4/27	(日)	休 工	南港	5/4	(日)	休 工	南港
備考		天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。					

連絡先：みらい建設工業(株) （099-814-9170）