




現場塗装状況(3/28撮影)



地組ヤード航空写真(3/25撮影)

| 月日   | 曜日  | 作業予定                        | 作業船の係留場所 | 月日   | 曜日  | 作業予定            | 作業船の係留場所 |
|------|-----|-----------------------------|----------|------|-----|-----------------|----------|
| 4/7  | (月) | ボルト本締め・現場塗装(陸上)             | —        | 4/14 | (月) | ボルト本締め・現場塗装(陸上) | —        |
| 4/8  | (火) | ボルト本締め・現場塗装(陸上)             | —        | 4/15 | (火) | ボルト本締め・現場塗装(陸上) | —        |
| 4/9  | (水) | ボルト本締め・現場塗装(陸上)             | —        | 4/16 | (水) | ボルト本締め・現場塗装(陸上) | —        |
| 4/10 | (木) | ボルト本締め・現場塗装(陸上)             | —        | 4/17 | (木) | ボルト本締め・現場塗装(陸上) | —        |
| 4/11 | (金) | ボルト本締め・現場塗装(陸上)             | —        | 4/18 | (金) | ボルト本締め・現場塗装(陸上) | —        |
| 4/12 | (土) | 休 工                         | —        | 4/19 | (土) | 休 工             | —        |
| 4/13 | (日) | 休 工                         | —        | 4/20 | (日) | 休 工             | —        |
| 備 考  |     | 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。 |          |      |     |                 |          |