



張出足場組立状況(4/30撮影)



地組ヤード航空写真(4/19撮影)

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
5/5	(月)	休工	—	5/12	(月)	常設足場組立・現場塗装(陸上)	—
5/6	(火)	休工	—	5/13	(火)	常設足場組立・現場塗装(陸上)	—
5/7	(水)	休工	—	5/14	(水)	常設足場組立・現場塗装(陸上)	—
5/8	(木)	吊足場組立	—	5/15	(木)	常設足場組立・現場塗装(陸上)	—
5/9	(金)	吊足場組立	—	5/16	(金)	常設足場組立・現場塗装(陸上)	—
5/10	(土)	休工	—	5/17	(土)	休工	—
5/11	(日)	休工	—	5/18	(日)	休工	—
備考	天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。						