

2週間作業予定表

工事名: 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
5/19	月	準備工	-	5/26	月	準備工	-
5/20	火	準備工	-	5/27	火	準備工	-
5/21	水	準備工	-	5/28	水	準備工 着工前測量	-
5/22	木	準備工	-	5/29	木	準備工 着工前測量	-
5/23	金	準備工	-	5/30	金	準備工 着工前測量	-
5/24	土	休工	-	5/31	土	休工	-
5/25	日	休工	-	6/1	日	休工	-
備考	天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						