


工事名：令和5年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁上部工(P3~P6)工事

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
5/19	(月)	現場塗装工 足場工	-	5/26	(月)	塗装工・足場工（陸上） 足場工・支承工（海上）	-
5/20	(火)	現場塗装工 足場工	-	5/27	(火)	塗装工・足場工（陸上） 足場工・支承工（海上）	-
5/21	(水)	現場塗装工 足場工	-	5/28	(水)	塗装工・足場工（陸上） 足場工・支承工（海上）	-
5/22	(木)	現場塗装工 足場工	-	5/29	(木)	塗装工・足場工（陸上） 足場工・支承工（海上）	-
5/23	(金)	現場塗装工 足場工	-	5/30	(木)	塗装工・足場工（陸上） 足場工・支承工（海上）	-
5/24	(土)	現場塗装工	-	5/31	(土)	休 工	-
5/25	(日)	休 工	-	6/1	(日)	休 工	-
備 考	天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：JFEエンジニアリング(株) (099-821-3310)