

工事名：令和5年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁上部工(P3~P6)工事

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
5/5	(月)	休 工	—	5/12	(月)	現場塗装工 足場工	—
5/6	(火)	休 工	—	5/13	(火)	現場塗装工 足場工	—
5/7	(水)	現場塗装工 足場工	—	5/14	(水)	現場塗装工 足場工	—
5/8	(木)	現場塗装工 足場工	—	5/15	(木)	現場塗装工 足場工	—
5/9	(金)	現場塗装工 足場工	—	5/16	(木)	現場塗装工 足場工	—
5/10	(土)	現場塗装工 足場工	—	5/17	(土)	休 工	—
5/11	(日)	休 工	—	5/18	(日)	休 工	—
備 考		GW休暇5/1～5/6 天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：JFEエンジニアリング(株) (099-821-3310)