


工事名：令和5年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁上部工(P3~P6)工事

2 週間作業予定表



塗装完了確認

横取り設備

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/30	(月)	海上橋梁架設工（陸上） 海上橋梁架設工（海上）	南港	7/7	(月)	海上橋梁架設工（陸上） 大ブロック架設（海上）	南港
7/1	(火)	海上橋梁架設工（陸上） 海上橋梁架設工（海上）	南港	7/8	(火)	横取り工（陸上） 海上橋梁架設工（海上）	南港
7/2	(水)	海上橋梁架設工（陸上） 海上橋梁架設工（海上）	南港	7/9	(水)	海上橋梁架設工（陸上） 大ブロック架設（海上）	南港
7/3	(木)	海上橋梁架設工（陸上） 海上橋梁架設工（海上）	南港	7/10	(木)	横取り工（陸上） 海上橋梁架設工（海上）	南港
7/4	(金)	海上橋梁架設工（陸上） 海上橋梁架設工（海上）	南港	7/11	(木)	横取り工（陸上） 海上橋梁架設工（海上）	南港
7/5	(土)	休 工	南港	7/12	(土)	横取り工（陸上） 海上橋梁架設工（海上）	南港
7/6	(日)	休 工	南港	7/13	(日)	横取り工（陸上） 海上橋梁架設工（海上）	南港
備 考		天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：JFEエンジニアリング(株) (099-821-3310)