


工事名：令和5年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁上部工(P3~P6)工事

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/2	(月)	塗装工・足場工（陸上） 足場工・検査路工（海上）	南港	6/9	(月)	仮設工（陸上） 支承工（海上）	南港
6/3	(火)	塗装工・足場工（陸上） 足場工・検査路工（海上）	南港	6/10	(火)	仮設工（陸上） 支承工（海上）	南港
6/4	(水)	塗装工・仮設工（陸上） 足場工・検査路工（海上）	南港	6/11	(水)	仮設工（陸上） 仮設工（海上）	南港
6/5	(木)	塗装工・仮設工（陸上） 足場工（海上）	南港	6/12	(木)	仮設工（陸上） 仮設工（海上）	南港
6/6	(金)	仮設工（陸上） 支承工（海上）	南港	6/13	(木)	仮設工（陸上） 仮設工（海上）	南港
6/7	(土)	休 工	南港	6/14	(土)	休 工	南港
6/8	(日)	休 工	南港	6/15	(日)	休 工	南港
備 考	天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：JFEエンジニアリング(株) (099-821-3310)