

工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P1）工事

2週間作業予定表



支保工設置

井筒内に水圧等から耐えるための支保工(鋼材)を設置します。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/14	(月)	支保工設置	P1橋脚	7/21	(月)	休 工	木材港
7/15	(火)	支保工設置	P1橋脚	7/22	(火)	間詰コンクリート打設	P1橋脚
7/16	(水)	支保工設置	P1橋脚	7/23	(水)	支保工設置	P1橋脚
7/17	(木)	支保工設置	P1橋脚	7/24	(木)	支保工設置	P1橋脚
7/18	(金)	支保工設置	P1橋脚	7/25	(金)	支保工設置	P1橋脚
7/19	(土)	休 工	木材港	7/26	(土)	休 工	木材港
7/20	(日)	休 工	木材港	7/27	(日)	休 工	木材港
備考		天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。					

連絡先：みらい建設工業(株) (099-814-9170)