

工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P 1）工事

2週間作業予定表



支保工設置

井筒内に水圧等から耐えるための支保工(鋼材)を設置します。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/28	(月)	支保工設置	木材港	8/4	(月)	支保工設置	木材港
7/29	(火)	支保工設置	木材港	8/5	(火)	間詰コンクリート打設	木材港
7/30	(水)	支保工設置	木材港	8/6	(水)	支保工設置	木材港
7/31	(木)	支保工設置	木材港	8/7	(木)	支保工設置	木材港
8/1	(金)	支保工設置	木材港	8/8	(金)	支保工設置	木材港
8/2	(土)	支保工設置	木材港	8/9	(土)	支保工設置	木材港
8/3	(日)	休 工	木材港	8/10	(日)	休 工	木材港
備考		天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。					

連絡先：みらい建設工業(株) （099-814-9170）