

工事名：令和5年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁上部工(P3~P6)工事

2 週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
8/11	(月)	休 工	南港	8/18	(月)	合成床版パネル地組（陸上） 仮設工・足場組立（海上）	南港
8/12	(火)	休 工	南港	8/19	(火)	合成床版パネル地組（陸上） 仮設工・足場組立（海上）	南港
8/13	(水)	休 工	南港	8/20	(水)	合成床版パネル地組（陸上） 仮設工・足場組立（海上）	南港
8/14	(木)	休 工	南港	8/21	(木)	合成床版パネル地組（陸上） 仮設工・足場組立（海上）	南港
8/15	(金)	休 工	南港	8/22	(金)	合成床版パネル地組（陸上） 仮設工・足場組立（海上）	南港
8/16	(土)	休 工	南港	8/23	(土)	休 工	南港
8/17	(日)	休 工	南港	8/24	(日)	休 工	南港
備 考	夏季休暇 8/9～8/17 天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：JFEエンジニアリング(株) (099-821-3310)