

2週間作業予定表

工事名: 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)



月 日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月 日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
8/11	月	休 工 (夏期休暇)	-	8/18	月	基礎工 捨石均し	-
8/12	火	休 工 (夏期休暇)	-	8/19	火	基礎工 捨石投入	現場
8/13	水	休 工 (夏期休暇)	-	8/20	水	基礎工 捨石均し	-
8/14	木	休 工 (夏期休暇)	-	8/21	木	基礎工 捨石均し	-
8/15	金	休 工 (夏期休暇)	-	8/22	金	基礎工 捨石均し	-
8/16	土	休 工 (夏期休暇)	-	8/23	土	休 工	-
8/17	日	休 工 (夏期休暇)	-	8/24	日	休 工	-
備 考		天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。					