


2週間作業予定表

工事名: 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第6次)



月 日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月 日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
9/22	月	基礎工 捨石②荒均し	-	9/29	月	基礎工 捨石②荒均し	-
9/23	火	休 工	-	9/30	火	基礎工 捨石②荒均し	-
9/24	水	基礎工 捨石②荒均し	-	10/1	水	基礎工 捨石②荒均し	-
9/25	木	基礎工 捨石②荒均し	-	10/2	木	基礎工 捨石②荒均し	-
9/26	金	基礎工 捨石②荒均し	-	10/3	金	基礎工 捨石②出来形検査	-
9/27	土	休 工	-	10/4	土	休 工	-
9/28	日	休 工	-	10/5	日	休 工	-
備 考		天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。					