


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P 1）工事

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/8	(月)	支保工設置	P1橋脚	9/15	(月)	井筒内掘削	P1橋脚
9/9	(火)	間詰コンクリート打設	P1橋脚	9/16	(火)	井筒内掘削	P1橋脚
9/10	(水)	井筒内掘削準備	P1橋脚	9/17	(水)	井筒内掘削	P1橋脚
9/11	(木)	井筒内掘削準備	P1橋脚	9/18	(木)	井筒内掘削	P1橋脚
9/12	(金)	井筒内掘削	P1橋脚	9/19	(金)	井筒内掘削	P1橋脚
9/13	(土)	休 工	南港、木材港	9/20	(土)	休 工	南港、木材港
9/14	(日)	休 工	南港、木材港	9/21	(日)	休 工	南港、木材港
備考		天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。					

連絡先：みらい建設工業㈱ （099-814-9170）