

工事名：令和5年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁上部工(P3~P6)工事

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/22	(月)	休 工	南港	9/29	(月)	合成床版鉄筋組立（海上） 足場解体・現場塗装工（海上）	南港
9/23	(火)	合成床版調整・本締め（海上） 現場塗装工（海上）	南港	9/30	(火)	合成床版鉄筋組立（海上） 足場解体・現場塗装工（海上）	南港
9/24	(水)	合成床版調整・本締め（海上） 現場塗装工（海上）	南港	10/1	(水)	合成床版鉄筋組立（海上） 足場解体・現場塗装工（海上）	南港
9/25	(木)	合成床版調整・本締め（海上） 現場塗装工（海上）	南港	10/2	(木)	合成床版鉄筋組立（海上） 足場解体・現場塗装工（海上）	南港
9/26	(金)	合成床版調整・本締め（海上） 現場塗装工（海上）	南港	10/3	(金)	合成床版鉄筋組立（海上） 足場解体・現場塗装工（海上）	南港
9/27	(土)	休 工	南港	10/4	(土)	休 工	南港
9/28	(日)	休 工	南港	10/5	(日)	休 工	南港
備 考		天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：JFEエンジニアリング(株) (099-821-3310)