

工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



底盤コンクリート打設日は、
日出～日没の作業となります。
ご迷惑をおかけしますが、
ご理解・ご協力をお願いいたします。

2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
10/20	(月)	敷砂投入・均し	南港	10/27	(月)	減圧装置設置	南港
10/21	(火)	敷砂投入・均し	南港	10/28	(火)	減圧装置設置	南港
10/22	(水)	敷砂投入・均し	南港	10/29	(水)	減圧装置設置	南港
10/23	(木)	敷砂投入・均し	南港	10/30	(木)	底盤コンクリート打設準備	南港
10/24	(金)	敷砂投入・均し	南港	10/31	(金)	底盤コンクリート打設	南港
10/25	(土)	休 工	—	11/1	(土)	休 工	—
10/26	(日)	休 工	—	11/2	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体 （090-1253-8296）