


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P1）工事

## 2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
3/9	(月)	支保工撤去	P1橋脚	3/16	(月)	支保工撤去	P1橋脚
3/10	(火)	支保工撤去	P1橋脚	3/17	(火)	測量作業	P1橋脚
3/11	(水)	支保工撤去	P1橋脚	3/18	(水)	測量作業	P1橋脚
3/12	(木)	支保工撤去	P1橋脚	3/19	(木)	足場設置	P1橋脚
3/13	(金)	支保工撤去	P1橋脚	3/20	(金)	休工	南港
3/14	(土)	休工	南港	3/21	(土)	休工	南港
3/15	(日)	休工	南港	3/22	(日)	休工	南港
備考	天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。						

連絡先：みらい建設工業㈱（099-814-9170）