



工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P1）工事

2週間作業予定表



躯体コンクリート打設

足場、鉄筋及び型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に「躯体」を造り上げていきます。

A 3D computer-generated rendering showing the construction of a bridge pier. It illustrates the concrete pouring cycle: setting up scaffolding, reinforcement, and formwork, then pouring concrete from the bottom up to build the pier's body.

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
4/6	(月)	躯体コンクリート 型枠取外し	P1橋脚	4/13	(月)	躯体鉄筋組立	P1橋脚
4/7	(火)	躯体鉄筋組立	P1橋脚	4/14	(火)	躯体鉄筋組立	P1橋脚
4/8	(水)	躯体鉄筋組立	P1橋脚	4/15	(水)	型枠組立	P1橋脚
4/9	(木)	躯体鉄筋組立	P1橋脚	4/16	(木)	型枠組立	P1橋脚
4/10	(金)	躯体鉄筋組立	P1橋脚	4/17	(金)	コンクリート打設準備	P2橋脚
4/11	(土)	休 工	南港	4/18	(土)	休 工	南港
4/12	(日)	休 工	南港	4/19	(日)	休 工	南港
備考	天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。						

連絡先：みらい建設工業㈱（099-814-9170）