

工事名：令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

南生建設株式会社 2週間作業予定表



基礎捨石範囲

捨石投入作業にあたりましては、騒音の発生を極力抑えるよう十分配慮のうえ施工いたしますが、作業の性質上、多少の音や振動が生じる場合がございます。
ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/1	月	基礎捨石投入準備	係留作業船なし	6/8	月	基礎捨石投入	係留作業船なし
6/2	火	基礎捨石投入準備	係留作業船なし	6/9	火	捨石均し	係留作業船なし
6/3	水	基礎捨石投入準備	係留作業船なし	6/10	水	基礎捨石投入	係留作業船なし
6/4	木	基礎捨石投入準備	係留作業船なし	6/11	木	捨石均し	係留作業船なし
6/5	金	基礎捨石投入準備	係留作業船なし	6/12	金	捨石均し	係留作業船なし
6/6	土	休工	係留作業船なし	6/13	土	休工	係留作業船なし
6/7	日	休工	係留作業船なし	6/14	日	休工	係留作業船なし
備考	作業時間：8：00～17：00 天候等の影響により、作業日および作業内容が変更となる場合がございます。						

連絡先：南生建設株式会社 現場代理人（井上 050-5477-9059）

