

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6～P9)工事
川田工業株式会社 2週間作業予定表



航空写真(P9側から撮影)



航空写真(P6側から撮影)



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/15	(月)	足場解体(海上)	南港7号岸壁	6/22	(月)	足場解体(海上) 清掃・補修塗装(海上)	南港7号岸壁
6/16	(火)	足場解体(海上)	南港7号岸壁	6/23	(火)	足場解体(海上) 清掃・補修塗装(海上)	南港7号岸壁
6/17	(水)	足場解体(海上)	南港7号岸壁	6/24	(水)	足場解体(海上) 清掃・補修塗装(海上)	南港7号岸壁
6/18	(木)	足場解体(海上) 清掃・補修塗装(海上)	南港7号岸壁	6/25	(木)	足場解体(海上) 清掃・補修塗装(海上)	南港7号岸壁
6/19	(金)	足場解体(海上) 清掃・補修塗装(海上)	南港7号岸壁	6/26	(金)	足場解体(海上) 清掃・補修塗装(海上)	南港7号岸壁
6/20	(土)	休工	—	6/27	(土)	休工	—
6/21	(日)	休工	—	6/28	(日)	休工	—
備考		天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					