

工事名：令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区) 臨港道路護岸築造工事

株式会社 渡辺組 2週間作業予定表



護岸の基礎部分で使用します石材を運搬船で施工箇所に投入し、以降は潜水士が均し作業を行っております。しばらくは石材投入を行い、捨石均し作業を繰り返していきます。投入作業をする際に騒音が発生し不快な思いをされる場合がございます。極力、音の発生防止に努めながら作業を行いますので何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

施工箇所

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/29	月	基礎捨石投入	護岸沖	7/6	月	・捨石本均し ・捨石荒均し	—
6/30	火	捨石本均し 現地測量	—	7/7	火	・捨石本均し ・捨石荒均し	—
7/1	水	・捨石本均し ・捨石荒均し	—	7/8	水	・捨石本均し ・捨石荒均し	—
7/2	木	・捨石本均し ・捨石荒均し	—	7/9	木	・捨石本均し ・捨石荒均し	—
7/3	金	・捨石本均し ・捨石荒均し	—	7/10	金	・捨石本均し ・捨石荒均し	—
7/4	土	休工	—	7/11	土	休工	—
7/5	日	休工	—	7/12	日	休工	—
備考	作業時間：8：00～17：00 天候等の影響により、作業日および作業内容が変更となる場合がございます。						