


工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6～P9)工事
川田工業株式会社 2週間作業予定表



航空写真(P9側から撮影)



航空写真(P6側から撮影)



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/13	(月)	地組ヤード復旧 施工準備(陸上)	南港7号岸壁	7/20	(月)	休 工	—
7/14	(火)	地組ヤード復旧(陸上)	南港7号岸壁	7/21	(火)	地組ヤード復旧(陸上)	—
7/15	(水)	地組ヤード復旧(陸上)	南港7号岸壁	7/22	(水)	地組ヤード復旧(陸上)	—
7/16	(木)	地組ヤード復旧(陸上)	南港7号岸壁	7/23	(木)	地組ヤード復旧(陸上)	—
7/17	(金)	地組ヤード復旧(陸上)	南港7号岸壁	7/24	(金)	地組ヤード復旧(陸上)	—
7/18	(土)	休 工	—	7/25	(土)	休 工	—
7/19	(日)	休 工	—	7/26	(日)	休 工	—
備 考		天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					