



工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6～P9)工事
川田工業株式会社 2週間作業予定表



航空写真(P9側から撮影)



航空写真(P6側から撮影)



月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
7/27	(月)	地組ヤード復旧(陸上)	—	8/3	(月)	地組ヤード復旧(陸上)	—
7/28	(火)	地組ヤード復旧(陸上)	—	8/4	(火)	地組ヤード復旧(陸上)	—
7/29	(水)	地組ヤード復旧(陸上)	—	8/5	(水)	地組ヤード復旧(陸上)	—
7/30	(木)	地組ヤード復旧(陸上)	—	8/6	(木)	地組ヤード復旧(陸上)	—
7/31	(金)	地組ヤード復旧(陸上)	—	8/7	(金)	地組ヤード復旧(陸上)	—
8/1	(土)	休 工	—	8/8	(土)	休 工	—
8/2	(日)	休 工	—	8/9	(日)	休 工	—
備 考		天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					