

工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P1）工事


2週間作業予定表



P1橋脚


クレーン付台船

鹿児島南港



クレーン付台船

P1橋脚



仮設工
支保工撤去

井筒内に水を注水しながら、鋼管井筒を支えていた支保工を撤去していきます。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/24	(月)	足場撤去	P1橋脚	8/31	(月)	支保工撤去	P1橋脚
8/25	(火)	足場撤去	P1橋脚	9/1	(火)	支保工撤去	P1橋脚
8/26	(水)	支保工撤去	P1橋脚	9/2	(水)	支保工撤去	P1橋脚
8/27	(木)	支保工撤去	P1橋脚	9/3	(木)	支保工撤去	P1橋脚
8/28	(金)	支保工撤去	P1橋脚	9/4	(金)	支保工撤去	P1橋脚
8/29	(土)	休 工	南港	9/5	(土)	休 工	南港
8/30	(日)	休 工	南港	9/6	(日)	休 工	南港
備考		天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。					

連絡先：みらい建設工業㈱ （099-814-9170）