

工事名：令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

南生建設株式会社 2週間作業予定表



捨石均し作業にあたりましては、騒音の発生を極力抑えるよう十分配慮のうえ施工いたしますが、作業の性質上、多少の音や振動が生じる場合がございます。

ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/24	月	捨石均し	係留作業船なし	8/31	月	捨石均し	係留作業船なし
8/25	火	捨石均し	係留作業船なし	9/1	火	捨石均し	係留作業船なし
8/26	水	捨石均し	係留作業船なし	9/2	水	捨石均し	係留作業船なし
8/27	木	捨石均し	係留作業船なし	9/3	木	捨石均し	係留作業船なし
8/28	金	捨石均し	係留作業船なし	9/4	金	休工	係留作業船なし
8/29	土	休工	係留作業船なし	9/5	土	捨石均し	係留作業船なし
8/30	日	休工	係留作業船なし	9/6	日	休工	係留作業船なし
備考		作業時間：8：00～17：00 天候等の影響により、作業日および作業内容が変更となる場合がございます。					

連絡先：南生建設株式会社 現場代理人（井上 050-5477-9059）

NANOBY
南生建設